

Évaluation de Performance du Cluster (CCPM) – Plan d'action

Pays : Tchad

Année : 2023

Date de lancement du processus
CCPM (partage de l'enquête en
ligne) : 22/12/2022

Date prévue de la réunion de
révision des résultats et du
plan d'action : 30/03/2023

Date de la complexion du CCPM (partage
du plan d'action au cluster global) :
31/03/2023

Fonctions de base des clusters	Statut de la performance (partenaires et parties prenantes)	Statut de la performance (Équipe de coordination)	Priorisation	Actions convenues	Délai convenu	Responsable du suivi	Contraintes, circonstances imprévues, bonnes pratiques	Commentaires
1. Soutenir la prestation de services	50%	68%	Priorité majeure	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer de la qualité de service avant l'engagement 	1 mois avant l'implémentation	Coordinateur cluster	<ul style="list-style-type: none"> Acquisition des financements Manque de renseignement cluster sur les prestataires de service 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
2. Informer la prise de décision stratégique	55%	65%	Priorité majeure	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un comité de suivi d'information sur la prise de décision 	Avant le début	Cluster – COS	<ul style="list-style-type: none"> Faible motivation a la participation des partenaires dans les réunions de prise de décisions stratégiques 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
3. Planification et mise en œuvre des stratégies de cluster	69.4%	72%	Priorité moyenne	<ul style="list-style-type: none"> Cartographie des sites Impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie 	Avant la mise en œuvre et l'implémentation	Cluster – Agence UN et ONG	<ul style="list-style-type: none"> Moyen de financement La non-implication des partenaires et des bénéficiaires 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
4. Suivi et évaluation des performances	69.1%	69.1%	Priorité moyenne	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les partenaires remplissent la matrice 5Ws Mise en commun des ressources pour faciliter les activités M&E 	Chaque mois A mise parcours et à la fin de l'intervention	Coordinateur du cluster	<ul style="list-style-type: none"> Non-respect de délai par les prestataires 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
5. Renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de planification d'urgence	65%	70%	Priorité majeure	<ul style="list-style-type: none"> Formation des capacités nationales à la préparation et la planification des urgences Mise en place de stock de contingence particulièrement dans les zones difficiles d'accès 	ASAP	Membres du cluster Membre du cluster et gouvernement (CNARR)	<ul style="list-style-type: none"> Faible coordination du cluster 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
6. Soutien un plaidoyer robuste	55%	55%	Basse priorité	<ul style="list-style-type: none"> Préparer des notes à l'attention de l'équipe humanitaire pays sur les gaps majeurs identifiés sur le terrain 	Au besoin	Coordinateur du cluster	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
7. Promotion de la redevabilité envers les populations affectées	51.4%	51.4%	Priorité majeure	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser des séances d'information et communication sur le AAP avec les bénéficiaires Un suivi au niveau des mécanismes mis en place pour s'assurer que c'est utilisé par les bénéficiaires 	ASAP	Membres du cluster	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A

Évaluation de Performance du Cluster (CCPM) – Plan d'action

Partage de l'information	60%	60%	Priorité haute	<ul style="list-style-type: none"> Former les partenaires sur l'exploitation des sites du Cluster et d'OCHA 	Trimestriel	IM du Cluster	<ul style="list-style-type: none"> N/A 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Rapportage	75%	75%	Priorité moyenne	<ul style="list-style-type: none"> Multiplier la production des Dashboard et les partager avec les partenaires 	Trimestrielle et annuelle	Coordinateur du Cluster	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilité des données quantitatives dans les rapports 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Intégration VBG	60%	60%	Priorité haute	<ul style="list-style-type: none"> Introduire des questions de suivi de VBG dans le questionnaire standard d'évaluation 	Sans délai	Point focal VBG du Cluster	<ul style="list-style-type: none"> Maitrise de la matière/ avoir les connaissances suffisantes 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Intégration PSEA	60%	60%	Priorité moyenne	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la collaboration avec la coordinatrice PSEA Sélectionner un point focal PSEA pour le Cluster 	Au quotidien	Coordinateur du Cluster	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilité de la coordinatrice PSEA 	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Environnement	60%	60%	Priorité haute	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer les activités liées à l'environnement à tous les niveaux 	Saisonnier	Chaque partenaire opérationnel du cluster	<ul style="list-style-type: none"> Manque d'engagement des autorités ; manque de semences agro-forestières et outils 	<ul style="list-style-type: none"> N/A